


«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления
городского хозяйства

«» С.Ю. Яковлева
2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный
Директор ГУП «ЖХ»

«» А.Р. Осипян
2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ГБУ «БСМЭ»

«» М.К. Букешов
2021 г.

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки ГБУ «БСМЭ» к зимнему периоду эксплуатации 2021-2022 г.г.

№ п/п	Наименование объектов и виды работ	Сроки														примечание
		01.03 31.03	01.04 16.04	19.04 30.04	04.05 14.05	17.05 31.05	01.06 15.06	16.06 30.06	01.07 15.07	16.07 30.07	02.08 16.08	17.08 31.08	01.09 15.09	16.09 30.09	01.10 15.10	
I. Организация мероприятия																
1.	Проведение весенних осмотров		01.04. 16.04.													Приказ № 49 от 02.04.21г.
2.	Составление актов по результатам весенних осмотров			19.04												Акт №1 от 16.04.21г.

II. Основные мероприятия

№ п/п	Наименование объектов и виды работ	Сроки														примечание
		16.03 31.03	01.04 15.04	16.04 30.04	04.05 14.05	17.05 31.05	01.06 15.06	16.06 30.06	01.07 15.07	16.07 30.07	02.08 16.08	17.08 31.08	01.09 15.09	16.09 30.09	01.10 15.10	
1.	Промывка систем отопления								01.07							ГУП «ЖХ» Договор № 25 от 01.04.21г.
2.	Подготовка противопожарного оборудования		с 01.04 по 15.04.													ГБУ БСМЭ
3.	Гидравлические испытания отопления				14.05							25.08				ГУП «ЖХ» Договор № 25 от 01.04.21г.
4.	Гидравлические испытания холодного и				12.05							25.08				ГУП «ЖХ» Договор № 25 от 01.04.21г.

5.	Подготовка ГБУ «БСМЭ» - Здание - Гараж				12.05				14.07		03.08 03.08					ГБУ БСМЭ
6.	Подготовка узла управления.								с 01.07 по 12.07							ГБУ БСМЭ
7.	Ремонт внутренней системы отопления.								15.07	30.07						ГБУ БСМЭ
8.	Ремонт внутренней системы горячего водоснабжения.						с 01.06 по 15.06									ГБУ БСМЭ
9.	Ремонт внутренней системы холодного водоснабжения							с 16.06 по 30.06								ГБУ БСМЭ
10.	Ремонт внутренней системы электрообеспечения.							с 16.06 по 22.06								ГБУ БСМЭ
11	Ремонт внутренней системы канализации								с 01.07 по 12.07							ГБУ БСМЭ
12	Подготовка кровель.							с 16.06 по 22.06								ГБУ БСМЭ
13	Создание теплового контура.												с 07.09	по 20.09		ГБУ БСМЭ
14	Проверка средств измерений						с 01.06	по 30.06								ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

	канализации															
4.11	Акт готовности системы электроснабжения							22.06								ГБУ БСМЭ
4.12	Акт готовности уборочного инвентаря.								13.07							ГБУ БСМЭ
4.13	Акт готовности о запасе песка.										13.08					ГБУ БСМЭ
4.14	Акт готовности наличия спецодежды.											24.08				ГБУ БСМЭ
4.15	Акт готовности автотранспорта.														01.10	ГБУ БСМЭ
5.	Запуск системы центрального отопления.															По распоряжению Главы администрации

Ответственный
Заведующий хозяйством



Тулешова Ж.К.

главный специалист ГБУ
А.И. Деметрелива И.А.