Согласовано
Начальник ГБУ БСМЭ
_____ Букешов М.К.

Утверждаю.
И.о.генерального директора ГУПЖХ
_____ В.Б.Попов

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения,канализации и прочих объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г.

техническое обслуживание																						
№	Наименование объекта	Наименование работ	План/ факт	Дата выполнения																		
				15.04.-18.04	21.04.- 25.04.	28.04.- 07.05	12.05.-16.05	19.05.- 23.05	02.06.-06.06	09.06.-10.06	16.06.- 20.06	23.06.-27.06	30.06.-04.07	07.07.-11.07	14.07.-18.07	21.07.-25.07	28.07.-01.08	04.08.-08.08	11.08.-15.08	18.08.-22.08
6	ГБУ БСМЭ	**1. Подготовка системы отопления:**																				
		ревизия вентилей	план																			
			факт																			
		ревизия задвижки	план																			
			факт																			
		2. Подготовка системы х/г водоснабжения																				
		ревизия вентилей	план																			
			факт																			
		ревизия задвижки	план																			
			факт																			
		3. Подготовка узла управления:																				
		ревизия вентилей	план																			
			факт																			
		ревизия задвижки	план																			
			факт																			
		очистка грязевика	план																			
			факт																			
		покраска у/ управления	план																			
			факт																			
		4. Подготовка системы канализации	план																			
			факт																			
		5.Гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжнения	план		25.04														11.08			
			факт																			
		6. Промывка системы отопления	план							10.06												
			факт																			

Составил: Начальник УТО ГУПЖХ Д.Т.Тулкибаев