«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ГБУ «БСМЭ»
_____ М.К. Букешов
«31» ____мая_____ 2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ГБУ «БСМЭ» к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

№ п/п	Наименование объектов и виды работ	Сроки										
		01.03 31.03	01.04 15.04	16.04 30.04	01.05 15.05	16.05 31.05	01.06 15.06	16.06 30.06	01.07 15.07	16.07 31.07	01.08 15.08	примечание
I. Организация мероприятия												
1.	Проведение весенних осмотров		03.04. 14.04.									Приказ № 65 от 03.04.23г.
2.	Составление актов по результатам весенних осмотров			14.04								Акт № 1 от 14.04.23г.

II. Основные мероприятия

№ п/п	Наименование объектов и виды работ	Сроки										
		16.03 31.03	01.04 15.04	16.04 30.04	01.05 15.05	16.05 31.05	01.06 15.06	16.06 30.06	01.07 15.07	16.07 31.07	01.08 15.08	примечание
1.	Промывка систем отопления								03.07			ГУП «ЖХ» Договор №У23-27 от 27.04.23г.
2.	Подготовка противопожарного оборудования		с 01.04 по 15.04.									ГБУ БСМЭ
3.	Гидравлические испытания отопления				15.05						07.08	ГУП «ЖХ» Договор №У23-27 от 27.04.23г.
4.	Гидравлические испытания холодного и горячего водоснабжения				15.05						07.08	ГУП «ЖХ» Договор №У23-27 от 27.04.23г.
5.	Подготовка ГБУ «БСМЭ» - Здание - Гараж				15.05				14.07		01.08	ГБУ БСМЭ
6.	Подготовка узла управления.								с 03.07			ГБУ БСМЭ

									по 14.07			
7.	Ремонт внутренней системы отопления.								14.07	31.07		ГБУ БСМЭ
8.	Ремонт внутренней системы горячего водоснабжения.						с 01.06 по 15.06					ГБУ БСМЭ
9.	Ремонт внутренней системы холодного водоснабжения							с 16.06 по 30.06				ГБУ БСМЭ
10.	Ремонт внутренней системы электроснабжения.							с 16.06 по 23.06				ГБУ БСМЭ
11	Ремонт внутренней системы канализации								с 03.07 по 14.07			ГБУ БСМЭ
12	Подготовка кровель.							с 16.06 по 23.06				ГБУ БСМЭ
13	Создание теплового контура.										с 01.08 по 15.08	ГБУ БСМЭ
14	Поверка средств измерений								с 01.07	по 31.07		ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

III. Заключительные мероприятия

№ п/п	Наименование объектов и виды работ	Сроки										
		16.03 31.03	01.04 15.04	16.04 30.04	01.05 15.05	16.05 31.05	01.06 15.06	16.06 30.06	01.07 15.07	16.07 31.07	01.08 15.08	примечание
1.	ТО-1, ТО-2 автотранспорта 80%. 100%										15.08	ГБУ БСМЭ
2.	Паспорт готовности ГБУ «БСМЭ» к работе ОЗП.										15.08	ГБУ БСМЭ
3.	Акт готовности ГБУ «БСМЭ» к работе в осенне-зимний период, в том числе:										до 15.08	ГБУ БСМЭ
3.1	Акт гидравлического испытания отопления				15.05						07.08	ГУП «ЖХ»
3.2	Акт гидравлического испытания холодного и горячего водоснабжения				15.05						07.08	ГУП «ЖХ»
3.3	Акт промывки системы отопления.								03.07			ГУП «ЖХ»

3.4	Акт узла управления								14.07			ГБУ БСМЭ
3.5	Акт поверки КИП							30.06				ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»
3.6	Акт готовности противопожарного оборудования.			17.04								ГБУ БСМЭ
3.7	Акт готовности системы отопления.									31.07		ГБУ БСМЭ
3.8	Акт готовности системы горячего водоснабжения						12.06					ГБУ БСМЭ
3.9	Акт готовности системы холодного водоснабжения							29.06				ГБУ БСМЭ
3.10	Акт готовности системы канализации								14.07			ГБУ БСМЭ
3.11	Акт готовности системы электроснабжения							23.06				ГБУ БСМЭ
3.12	Акт готовности уборочного инвентаря.								14.07			ГБУ БСМЭ
3.13	Акт готовности о запасе песка.										15.08	ГБУ БСМЭ
3.14	Акт готовности наличия спецодежды.										15.08	ГБУ БСМЭ
3.15	Акт готовности автотранспорта.										15.08	ГБУ БСМЭ
4.	Запуск системы центрального отопления.											По распоряжению Главы администрации

Ответственный
Заведующий хозяйством Нуримова З.С.